

CONSTRUIRE CORP CLADIRE SCOALA P+1, MUN. SLATINA, STR. UNIRII NR. 1, JUD. OLT

CONSTRUIRE CORP CLADIRE SCOALA P+1, MUN. SLATINA, STR. LINIIL NR. 1, JUD. OLT																																																	
Activitatea (Lucrarea)	VALORI Ron faia T.V.A.	TRIM I / AN I												TRIM II / AN I												TRIM III / AN I												TRIM IV / AN I											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1) Studii de teren	2.500,00																																																
1A) Obținere avize autorizatii	13.731,66																																																
1B) Expertiza tehnica	0,00																																																
1C) Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de eligibilitate	57.000,00																																																
1D) Studii de fezabilitate	37.500,00																																																
2) Proiectare și engineering	197.879,54																																																
3) Încetarea lucrărilor de executie inclusiv utilaje cu montaj	88.539,77																																																
a) Predare amplasament																																																	
b) Predare de organizare de sanitar																																																	
b) CONSTRUIRE CORP CLADIRE SCOALA P+1	71.956,20																																																
Construcții - ARHITECTURA-REZISTENTA																																																	
Instalații electrice interioare																																																	
Instalații sanitare																																																	
Instalații termice interioare	3.880.250,00																																																
Instalații gaze naturale	358.767,50																																																
c) Bransament apa	371.735,00																																																
bransament apa	406.315,00																																																
d) Extindere instalatie utilizare gaze naturale	10.374,00																																																
gaze naturale	8.250,00																																																
e) Deviere retele deviere retele	10.850,00																																																
4) Procurare utilaje cu montaj																																																	
5) Montaj utilaje	107.880,00																																																
6) Procurare dotari	519.650,00																																																
7) Recepție preliminară	51.965,00																																																
8) Asistența tehnică, urmărirea în timp a executiei lucrărilor, supravegherea construcției	260.333,00																																																
Organizare procedura achiziției																																																	
Consultanta	173.894,14																																																
Audit financiar	7.500,00																																																
Comisioane, taxe, cote legale,	59.963,50																																																
Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.200,00																																																
Cheltuieli pentru informare și publicitate	58.039,63																																																
Cheltuieli aferente marjei de buget	583.166,95																																																
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare	8.400,00																																																
pentru ajustarea de preț	723.051,31																																																
TOTAL	1.084.576,97																																																
Intocmit,	9.076.741,40																																																
Ing. Andrei R	88.539,77																																																
	53.367,51																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66																																																
	503.670,66															</																																	